

Modulo Standard - PROJECT PLANNING



Questo modulo consente di candidati a usare i software di Project Management per pianificare e monitorare i progetti, tra cui definizione e gestione di attività, risorse, tempi e costi.

Al termine di questo modulo il candidato sarà in grado di:

- Comprendere i concetti chiave relativi alla gestione dei progetti.
- Utilizzare un'applicazione di gestione progetti per creare un nuovo progetto e mantenere un progetto esistente.
- Creare e pianificare le attività; aggiungere scadenze e vincoli di progetto.
- Assegnare i costi; creare e assegnare risorse alle attività.
- Identificare il percorso critico; Monitorare lo stato di avanzamento; e ripianificare il lavoro.
- Preparare e stampare report e grafici.

QUALI SONO I VANTAGGI DI QUESTO MODULO?

I vantaggi del modulo ECDL *Project Planning* sono:

- Copre le principali competenze necessarie per utilizzare le applicazioni di pianificazione di progetto.
- Può essere applicato a una vasta gamma di applicazioni di progettazione, sia pacchetti Vendor sia 'freeware'.
- Certifica migliori pratiche nell'uso efficace di software di pianificazione.
- Sviluppato con il contributo di utilizzatori, esperti della materia e professionisti provenienti da tutto il mondo - garantisce la rilevanza e l'ampiezza dei contenuti del modulo.

COME INIZIARE?

Per saperne di più sui contenuti di questo modulo, sui materiali di formazione e per individuare il più vicino Test Center accreditato, si prega di visitare www.ecdl.it.

OVERVIEW SUL SYLLABUS

CATEGORIA	SKILL SET
Strumenti di Project Management	<ul style="list-style-type: none"> • concetti chiave
Creazione di un progetto	<ul style="list-style-type: none"> • lavorare per progetti • creare un nuovo progetto
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • creazione di attività • pianificazione e correlazione di attività • vincoli e deadlines • note e hyperlinks
Risorse e costi	<ul style="list-style-type: none"> • risorse • costi
Monitoraggio di progetti	<ul style="list-style-type: none"> • percorso critico • stato di avanzamento e ripianificazione
Preparazione di outputs	<ul style="list-style-type: none"> • predisposizione • stampa

